



# ○ — CRONOGRAMA SISTEMA DE — ○ **CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL**





# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																		
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025
3.1		Reunión del CAM por difusión del cronograma de acción	<b>Logro esperado:</b> Difundir el cronograma de acción SCAM con el CAM  <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAM	Coordinadora SCAM	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido					
4 Difusión del cronograma de acción al CAC																							
4.1		Reunión del CAC por difusión del cronograma de acción	<b>Logro esperado:</b> Difundir el cronograma de acción SCAM con el CAC  <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAC	Coordinadora SCAM	1	2																	
5 Funcionamiento CAM																							
5.1		Reuniones periódicas Adquisición de compromisos y responsabilidad de la correcta ejecución de una o más actividades asociadas a los componentes o líneas estratégicas a desarrollar dentro de este nivel. Reporte de avances Difusión del proceso de certificación entre los funcionarios de sus dependencias.	<b>Logro esperado:</b> Ejecutar acciones colaborativas con todas las direcciones municipales  <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAM	Coordinadora SCAM Miembros CAM	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
5.2		Realizar a lo menos una reunión de trabajo con el Comité Ambiental Comunal.	<b>Logro esperado:</b> Que los comités compartan experiencias en el desarrollo de actividades.  <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida.	Coordinadora SCAM Miembros CAM Miembros CAC																			
6 Funcionamiento CAC																							







# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																									
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025						
7.3.1	hacerlo	Cronograma de talleres para difusión de la ordenanza ambiental municipal a actores relevantes	<p><b>Logro esperado:</b> 3 talleres de difusión de ordenanza</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Actas y listas de asistencia de las reuniones o talleres de difusión.</p>	Coordinadora SCAM Unidad de fiscalización ambiental DIMA	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido												
7.3.2	LISTO	Difundir la ordenanza ambiental en la página web	<p><b>Logro esperado:</b> Página web creada, con la ordenanza accesible</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Captura de pantalla de la publicación en la portada del sitio web institucional, en un banner destacado, y el que deberá permanecer mientras dure el proceso.</p>	Coordinadora SCAM Comunicaciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.3.3	Listo	Plan de fiscalización ambiental anual que incorpore: Frecuencia y porcentajes de las denuncias recibidas, fechas, tipo de solución brindada y en qué plazo. Georreferencias Evaluar eficiencia y eficacia del sistema de denuncias	<p><b>Logro esperado:</b> Contar con un plan de fiscalización. Evaluación del sistema de denuncias y propuesta de mejoras</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Plan de fiscalización Ambiental Anual elaborado y vinculado con la ordenanza ambiental.</p>	Coordinadora SCAM Unidad de fiscalización ambiental DIMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.4 Presupuesto GAL					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13









# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																	
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025
7.7.5	LISTO???? hacer	Aplicación de encuesta ambiental ciudadana	<p><b>Logro esperado:</b> Aplicar la encuesta a xx de personas de la comuna de Lampa.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Informe de aplicación de encuesta y análisis comparativo de resultados respecto a encuestas aplicadas en nivel básico. Cd con resultados y estadísticas de la aplicación de la encuesta a la comunidad</p>	Coordinadora SCAM DIDECO	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				
7.8 Unidad ambiental local																						
7.8.1	LISTO	Funcionamiento de la Unidad Ambiental GAL	<p><b>Logro esperado:</b> <b>Dirección de medioambiente</b></p> <p><b>Medio de verificación:</b> Informe anual de actividades y asistencia técnica. Decreto alcaldicio de creación de la Dirección. Medios de prueba de talleres u otros mecanismos de difusión.</p>	Director DIMA Coordinadora SCAM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.9 Programa de sustentabilidad interna																						
7.9.1	LISTO	<p>Educación y sensibilización. Capacitación a funcionarios en materias asociadas a los programas piloto 3R.</p> <p>Inversión</p> <p>Gestión y medidas de innovación. Instructivos municipales en materia 3R; Nombramiento de funcionarios monitores que promuevan las 3R al interior del municipio; Incorporación de acciones 3R en metas institucionales (PMGM)</p>	<p><b>Logro esperado:</b> 100% de las dependencias municipales insertas en programa de reciclaje municipal. 100 funcionarios municipales participando de talleres de 3R 5 informativos masivos de programa 3R</p> <p><b>Medio de verificación:</b></p>	Coordinadora SCAM Servicios generales Profesionales de DIMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	



# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																	
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025
7.10.2	CTMMMMMM	Complementar el diagnóstico de producción sustentable de la comuna elaborado durante el proceso de Nivel Básico, y definir un sector o empresas para diseñar un plan piloto de fomento de producción sustentable, y ejecutarlo en el Nivel de excelencia sobresaliente. En caso que en la comuna exista algún Acuerdo de Producción Limpia (APL), el municipio podrá homologar este punto siempre y cuando esté apoyando dicha iniciativa.	<b>Logro esperado:</b> <b>Medio de verificación:</b> Definir un sector o empresa con las cuales diseñar un plan de piloto de producción sustentable para ejecutar en excelencia sobresaliente.	Coordinadora SCAM PRODESAL	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				
7.11 Riesgos Ambientales																						
7.11.1	list	Diagnóstico de "Áreas de Riesgo" a través de la metodología de cartografía participativa	<b>Logro esperado:</b> Diagnostico de riesgos ambientales realizado	DIMA/ Emergencias	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
7.11.2	listo	Diagnóstico de las causas naturales y antrópicas de cada uno de los riesgos identificados a través de la metodología de cartografía participativa	<b>Medio de verificación:</b> Diagnóstico de áreas de riesgo ambiental y sus causas. Copia de cartografías realizadas. Respaldo de la participación ciudadana realizada (fotografía de actividades, lista de asistencia, entre otros).	DIMA/ Emergencias	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																		
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025
					1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido					
7.11.3	listo	Campaña de sensibilización para los habitantes de la comuna, respecto de los riesgos ambientales y climáticos.	Respaldo de campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales y climáticos para su aplicación en excelencia sobresaliente.	DIMA/ Emergencias																			
7.12 Indicadores ambientales																							
7.12.1		Implementar un indicador para la temática de gestión de calidad de servicios ambientales que presta en municipio	<p><b>Logro esperado:</b> Contar con información que permita mejorar la gestión ambiental</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Respaldo de elaboración de indicador ambiental.</p>	DIMA																			
7.13 Página web																							
7.13.1	Isitoooo	Mantener en la web institucional los contenidos comprometidos	<p><b>Logro esperado:</b></p> <p><b>Medio de verificación:</b> Logotipo del nivel de certificación Intermedia, de preferencia en página de inicio. Conformación actualizada de los comités ambientales. Resultados de la encuesta aplicada a la comunidad y a los funcionarios ambientales. Sistema de denuncias ambientales. Cronograma de acción Nivel de Excelencia.</p>	Coordinadora SCAM Comunicaciones																			
7.14 Homologaciones																							











# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																		
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025
					1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido					
8.2.7		Adjudicar EHL del Gobierno Regional	<b>Logro esperado:</b> Conseguir adjudicación de la EHL <b>Medio de verificación:</b> Documento	Equipo DIMA	1																		
8.2.8	Estrategia Hídrica Local	Elaboración de la EHL	<b>Logro esperado:</b> Elaboración de la EHL consultora licitada. <b>Medio de verificación:</b> Actas de reunión, fotos, informe	GORE (licitación) /Encargada de Asunto Hídricos		1	1	1	1	1	1	1	1										
8.2.9		Publicación de la EHL	<b>Logro esperado:</b> Publicar la EHL. <b>Medio de verificación:</b> Informe Final	GORE (licitación)											1	1	1	1					
8.2.10	Difundir plazo de modificación al código de aguas	Difundir plazos para registro e inscripción de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA).	<b>Logro esperado:</b> Difundir los plazos a titulares de DAA. <b>Medio de verificación:</b> Mensaje radial.	Encargada de Asuntos Hídricos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
8.2.11		Orientar sobre procesos de inscripción, registro y regularización de DAA	<b>Logro esperado:</b> Apoyar a titulares de DAA en trámites asociados. <b>Medio de verificación:</b>	Encargada de Asuntos Hídricos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					









# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																	
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025
8.2.27	Convocatorias	Participación en mesas técnicas y talleres de GORE, SEREMI Medioambiente, Consejo Agrohídrico, entre otros.	<p><b>Logro esperado:</b> Incidir en la creación de estrategias, programas y planes proveniente de las instituciones.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Correo electrónico, fotografías/captura de pantalla, publicaciones.</p>	Encargada de Asuntos Hídricos	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				
<b>8.3 FISCALIZACIÓN</b>																						
8.3.1		Denuncias ambientales ciudadanas	<p><b>Logro esperado:</b> Dar respuesta al 100% de las denuncias recibidas.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Correo electrónico</p>	Encargado de Fiscalización Ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
8.3.2		Seguimiento de compromisos	<p><b>Logro esperado:</b> Subsanar falencias en un tiempo pactado.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Notificación y fotografías.</p>	Encargado de Fiscalización Ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
8.3.3		Uso de calefactores a leña	<p><b>Logro esperado:</b> Evitar un incremento de la contaminación.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Notificación o citación al Juzgado de Policía Local.</p>	Encargado de Fiscalización Ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					







# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																	
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025
8.5.3	Reciclaje	Impulsar un sistema de reciclaje de envases y embalajes dentro de establecimientos educativos locales.	<p><b>Logro esperado:</b> Que establecimientos educativos locales implementen de manera integrada el correcto manejo de residuos como envases y embalajes.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Actas de reunión, fotografías, reuniones, datos de cantidad de material reciclado.</p>	Encargado de Educación Ambiental, Encargado de reciclaje y Directores de Establecimientos.	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				
8.5.4	Educación ambiental en escuelas	Generar estrategias e implementar la educación ambiental para la comunidad escolar sobre la importancia de especies locales, conservación, sitios prioritarios, buenas prácticas educación circular, biodiversidad.	<p><b>Logro esperado:</b> Que la comunidad se pueda informar y concientizar sobre temáticas ambientales como especies de flora y fauna, conocimiento sobre sitios prioritarios, gestión de residuos</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Publicaciones en redes sociales del municipio, actas de asistencia, fotografías</p>	Encargado de educación ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				



# ESTRATEGIA COMUNAL DE MEDIOAMBIENTE











# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																	
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025
					1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				
8.2.6	Maipo resiliente	Levantantar fichas de proyectos	<b>Logro esperado:</b> Contar fichas de proyectos a soluciones en la comuna. <b>Medio de verificación:</b> Correo de recapción de fichas y fichas de proyectos.	Equipo DIMA/Encargada de Asuntos Hídricos	1																	
8.2.7		Adjudicar EHL del Gobierno Regional	<b>Logro esperado:</b> Conseguir adjudicación de la EHL <b>Medio de verificación:</b> Documento	Equipo DIMA	1																	
8.2.8	Estrategia Hídrica Local	Elaboración de la EHL	<b>Logro esperado:</b> Elaboración de la EHL consultora licitada. <b>Medio de verificación:</b> Actas de reunión, fotos, informe	GORE (licitación) /Encargada de Asunto Hídricos		1	1	1	1	1	1	1										
8.2.9		Publicación de la EHL	<b>Logro esperado:</b> Publicar la EHL. <b>Medio de verificación:</b> Informe Final	GORE (licitación)										1	1	1						
8.2.10	Difundir plazo de modificación al	Difundir plazos para registro e inscripción de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA).	<b>Logro esperado:</b> Difundir los plazos a titulares de DAA. <b>Medio de verificación:</b> Mensaje radial.	Encargada de Asuntos Hídricos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						









# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																	
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025
8.2.27	Convocatorias	Participación en mesas técnicas y talleres de GORE, SEREMI Medioambiente, Consejo Agrohídrico, entre otros.	<p><b>Logro esperado:</b> Incidir en la creación de estrategias, programas y planes proveniente de las instituciones.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Correo electrónico, fotografías/captura de pantalla, publicaciones.</p>	Encargada de Asuntos Hídricos	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				
<b>8.3 FISCALIZACIÓN</b>																						
8.3.1		Denuncias ambientales ciudadanas	<p><b>Logro esperado:</b> Dar respuesta al 100% de las denuncias recibidas.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Correo electrónico</p>	Encargado de Fiscalización Ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
8.3.2		Seguimiento de compromisos	<p><b>Logro esperado:</b> Subsanar falencias en un tiempo pactado.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Notificación y fotografías.</p>	Encargado de Fiscalización Ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
8.3.3		Uso de calefactores a leña	<p><b>Logro esperado:</b> Evitar un incremento de la contaminación.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Notificación o citación al Juzgado de Policía Local.</p>	Encargado de Fiscalización Ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					



# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																		
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025
					1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido					
8.4.2	Practicas integrales Universidad de Chile.	Caracterizar hidrológicamente el Canal Lo Fontecilla y generar propuestas de encauzamiento del canal de acuerdo a criterios socio-ambientales y económicos. Evaluar alternativas de canalización de lodos que descargan en el Estero Lampa. A través de los cual se busca disminuir la contaminación del cauce y por ello de la cadena trófica que alimenta dicho ecosistema. Generar plan de manejo de la totora, con lineamientos conservacionistas para intervención del humedal Estero Lampa, durante la cosechade Typha angustifolia.	<p><b>Logro esperado:</b> Encauzamiento Canal Lo Fontecilla Rehabilitación de humedal “Estero Lampa”</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Plan de manejo de la totora en el Humedal Estero Lampa</p>	Natalia Cabrera	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
8.4.3	Rehabilitación Estero Lampa	Ante el deterioro del ecosistema asociado al Estero Lampa (espejo de agua generado por descarga de PTAS Las Higueras) se busca enmarcar dicha problemática en el diseño de la rehabilitación de este ecosistema para reestructurar sus servicios ecosistémicos y funciones sociales y ambientales.	<p><b>Logro esperado</b></p> <p>Diseño de la rehabilitación de este ecosistema para reestructurar sus servicios ecosistémicos y funciones sociales y ambientales.</p> <p><b>Medios de verificación:</b> Estudio de caracterización D90 y correo cotización modelación hidrográfica.</p>	Natalia Cabrera	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						



# CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD DE LAMPA

AVANZADA/ EXCELENCIA

NÚMERO EDT	COMPONENTE/ LÍNEA ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																	
					agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023	enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025
8.5.3	Reciclaje	Impulsar un sistema de reciclaje de envases y embalajes dentro de establecimientos educativos locales.	<p><b>Logro esperado:</b> Que establecimientos educativos locales implementen de manera integrada el correcto manejo de residuos como envases y embalajes.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Actas de reunión, fotografías, reuniones, datos de cantidad de material reciclado.</p>	Encargado de Educación Ambiental, Encargado de reciclaje y Directores de Establecimientos.	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				
8.5.4	Educación ambiental en escuelas	Generar estrategias e implementar la educación ambiental para la comunidad escolar sobre la importancia de especies locales, conservación, sitios prioritarios, buenas prácticas educación circular, biodiversidad.	<p><b>Logro esperado:</b> Que la comunidad se pueda informar y concientizar sobre temáticas ambientales como especies de flora y fauna, conocimiento sobre sitios prioritarios, gestión de residuos</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Publicaciones en redes sociales del municipio, actas de asistencia, fotografías</p>	Encargado de educación ambiental	1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Plazo extendido				