



# ESTRATEGIA COMUNAL DE MEDIOAMBIENTE





















# ○ — CRONOGRAMA SISTEMA DE — ○ **CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL**



## CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL AVANZADA/ EXCELENCIA	MUNICIPALIDAD DE LAMPA														
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0 Acciones previas</b>															
Diseño y aprobación de: - Plan de Capacitación - Plan de sustentabilidad interna - Plan de compras sustentables	<b>Logro esperado:</b> Contar con planes de trabajo aprobados por la SEREMI de Medioambiente. <b>Medio de verificación:</b> Oficio dirigido a SEREMI adjuntando los (3) planes firmados por Alcalde.	Coordinadora SCAM													
<b>1 Convenio</b>															
1.1 Suscripción del convenio SCAM	<b>Logro esperado:</b> Firma de convenio <b>Medio de verificación:</b> Convenio suscrito por las autoridades	Coordinadora SCAM													
<b>2 Cronograma de acción</b>															
2.1 Cronograma de acción	<b>Logro esperado:</b> Cronograma de acción elaborado <b>Medio de verificación:</b> Cronograma validado por SEREMI./ Publicación en sitio web	Coordinadora SCAM													
2.2 Comunicar cronograma de acción a los funcionarios municipales	<b>Logro esperado:</b> Difundir el cronograma de acción SCAM con los funcionarios municipales <b>Medio de verificación:</b> Circular enviada.	Coordinadora SCAM													
<b>3 Difusión del cronograma de acción al CAM</b>															
3. Reunión del CAM por difusión del cronograma de acción	<b>Logro esperado:</b> Difundir el cronograma de acción SCAM con el CAM <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAM	Coordinadora SCAM													
<b>4 Difusión del cronograma de acción al CAC</b>															
4.1 Reunión del CAC por difusión del cronograma de acción	<b>Logro esperado:</b> Difundir el cronograma de acción SCAM con el CAC <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAC	Coordinadora SCAM													
<b>5 Funcionamiento CAM</b>															

## CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		MUNICIPALIDAD DE LAMPA															
AVANZADA/ EXCELENCIA																	
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5.1 Reuniones con el CAM cada dos meses (7 reuniones)	<b>Logro esperado:</b> Ejecutar acciones colaborativas con todas las direcciones municipales <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAM	Coordinadora SCAM Miembros CAM															
5.2 Reunión de trabajo con el Comité Ambiental Comunal.	<b>Logro esperado:</b> Compartir experiencias entre el CAC y el CAM en el desarrollo de actividades. <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida.	Coordinadora SCAM Miembros CAM Miembros CAC															
<b>6 Funcionamiento CAC</b>																	
6.1 Reuniones periódicas	<b>Logro esperado:</b> Ejecutar acciones SCAM con el CAC <b>Medio de verificación:</b> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAC	Coordinadora SCAM Presidente CAC															
6.2 Generar un Plan de trabajo en conjunto para llevar a cabo las distintas acciones que demanda el nivel de certificación.	<b>Logro esperado:</b> Contar con un plan de trabajo del CAC <b>Medio de verificación:</b> Plan de trabajo generado	Coordinadora SCAM Presidente CAC															
6.3 Emitir informe de la ejecución del presupuesto asignado del subsidio directo otorgado al municipio	SIN SUBSIDIO SCAM	Coordinadora SCAM Presidente CAC															
6.4 Emitir dos informes sobre su cooperación en el desarrollo de las líneas estratégicas y las actividades ejecutadas como Comité.	<b>Logro esperado:</b> 1 informe de acciones colaborativas <b>Medio de verificación:</b> Informe de avance del trabajo del CAC./ Informe con Balance Final del trabajo del CAC.	Coordinadora SCAM Presidente CAC															
6.5 Reunión con el concejo municipal para presentar el trabajo realizado durante la certificación.	<b>Logro esperado:</b> 1 reunión con el Concejo Municipal. <b>Medio de verificación:</b> Acta de concejo municipal donde presenta o expone CAC.	Coordinadora SCAM Secretaria Municipal Presidente CAC															

## CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE LAMPA																
AVANZADA/ EXCELENCIA																	
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6.6 Formulación de un proyecto como organización, el que podrá ser postulado a financiamiento público o privado.	<b>Logro esperado:</b> 1 proyecto elaborado. <b>Medio de verificación:</b> * Acta y registro de asistencia de los miembros del CAC * Acta y registro de asistencia de los miembros del CAC donde conste la realización de capacitación en formulación de proyecto. * Proyecto ambiental elaborado por el CAC.	Coordinadora SCAM Presidente CAC DIDECO															
<b>7 Estrategia Comunal</b>																	
7.1 Difusión masiva: informar a la comunidad sobre la estrategia ambiental página web y redes sociales entre otros.	<b>Logro esperado:</b> Difundir en redes sociales y pagina WEB la estrategia comunal de medioambiente. <b>Medio de verificación:</b> Respaldo de material de difusión.	Coordinadora SCAM Comunicaciones															
<b>7.2 Las líneas estratégicas</b>																	
7.2.1 Reporte de avances	<b>Logro esperado:</b> Informar avances en la ejecución de las líneas estratégicas <b>Medio de verificación:</b> Actas de auditorias	Coordinadora SCAM Profesionales DIMA															
7.2.2 Indicadores ambientales asociados a la estrategia	<b>Logro esperado:</b> Generar indicadores ambientales <b>Medio de verificación:</b> Dar cuenta del total de los indicadores ambientales asociados a la estrategia.	Coordinadora SCAM Profesionales DIMA															
7.2.3 Evaluación de las líneas estratégicas	<b>Logro esperado:</b> Informe que de cuenta de la ejecución de las líneas estratégicas. <b>Medio de verificación:</b> Informe final de la ejecución de las líneas estratégicas.	Coordinadora SCAM															
7.2.4 Difusión de los resultados finales	<b>Logro esperado:</b> Realizar 1 reunión informativa con el CAC/CAM <b>Medio de verificación:</b> Acta y listas de asistencias de reuniones/ Informe de resultado en página web.	Coordinadora SCAM Comunicaciones Presidente CAM Presidente CAC															
<b>7.3 Ordenanza</b>																	

## CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE LAMPA															
AVANZADA/ EXCELENCIA																
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.3.1 Elaborar un cronograma de talleres para difusión de la ordenanza ambiental.	<b>Logro esperado:</b> 1 Taller de difusión 1 Taller de modificación 1 Taller de sistematización. <b>Medio de verificación:</b> Plan de difusión Copia de cronograma de difusión elaborado y validado por SEREMI Actas y listas de asistencia de las reuniones o talleres de difusión.	Coordinadora SCAM Unidad de fiscalización ambiental DIMA							informe 1						informe 2	
7.3.2 Difundir la ordenanza ambiental en la página web	<b>Logro esperado:</b> Página web creada, con la ordenanza accesible <b>Medio de verificación:</b> Captura de pantalla de la publicación en la portada del sitio web institucional, en un banner destacado	Coordinadora SCAM Comunicaciones														
7.3.3 Plan de fiscalización ambiental anual que incorpore: Cálculo de frecuencias y porcentajes de las denuncias recibidas. Georreferencias.	<b>Logro esperado:</b> Contar con un plan de fiscalización. Evaluación del sistema de denuncias y propuesta de mejoras <b>Medio de verificación:</b> Plan de fiscalización Ambiental Anual elaborado y vinculado con la ordenanza ambiental.	Coordinadora SCAM Unidad de fiscalización ambiental DIMA DOM														
<b>7.4 Presupuesto GAL</b>																
7.4.1 Ejecutar el presupuesto interno comprometido.	<b>Logro esperado:</b> Ejecución presupuestaria <b>Medio de verificación:</b> Informe ejecución presupuesto comprometido.	Coordinadora SCAM DAF														
<b>7.5 Educación ambiental formal</b>																
7.5.1 Fomentar el ingreso al SNCAE del 100% de los establecimientos educacionales municipalizados comprometidos en el nivel 1.	<b>Logro esperado:</b> Que el 100% de los establecimientos comprometidos presenten postulación al SNCAE <b>Medio de verificación:</b> Copia de ingreso al SNCAE de establecimientos educacionales.	Coordinadora SCAM Encargado educación ambiental escolar. Corporación de desarrollo social.														









## CRONOGRAMA DE ACCIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		MUNICIPALIDAD DE LAMPA																						
AVANZADA/ EXCELENCIA																								
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
7.9.4 Programa de eficiencia energética		Coordinadora SCAM Servicios generales CAM																						
7.9.5 Compras sustentables		Coordinadora SCAM Administración DAF SECPLA CAM																						
<b>7.10 Recursos de Planificación</b>																								
Elaborar un informe con propuestas de contenido ambiental en conjunto con los comités.	<b>Logro esperado:</b> Elaborar un informe con propuestas de contenido ambiental en conjunto con los comités <b>Medio de verificación:</b> Informe con propuesta de contenido ambiental que puedan agregar a la planificación comunal.	Coordinadora SCAM CAM CAC																						
Definir un sector o empresas para diseñar un plan piloto de fomento de producción sustentable, y ejecutarlo en el Nivel de excelencia sobresaliente. Asimismo, podrán homologarse acciones que se desarrollen en conjunto con PRODESAL, Desarrollo Económico Local o con Unidad de Fomento Productivo municipal.	<b>Logro esperado:</b> Diseñar un plan piloto de fomento de producción sustentable <b>Medio de verificación:</b> Definir un sector o empresa con las cuales diseñar un plan de piloto de producción sustentable para ejecutar en excelencia sobresaliente.	Coordinadora SCAM PRODESAL																						
<b>7.11 Riesgos Ambientales</b>																								
Diagnóstico de "Áreas de Riesgo" a través de la metodología de cartografía participativa	<b>Logro esperado:</b> Diagnostico de riesgos ambientales realizado <b>Medio de verificación:</b> Diagnóstico de áreas de riesgo ambiental y sus causas. Copia de cartografías realizadas. Respaldo de la participación ciudadana realizada (fotografía de actividades, lista de asistencia).	DIMA/ Emergencias																						
Diagnóstico de las causas naturales y antrópicas de cada uno de los riesgos identificados a través de la metodología de cartografía participativa		DIMA/ Emergencias																						
Campaña de sensibilización para los habitantes de la comuna, respecto de los riesgos ambientales y climáticos.	Respaldo de campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales y climáticos para su aplicación en excelencia sobresaliente.	DIMA/ Emergencias																						
<b>7.12 Indicadores ambientales</b>																								

