



ESTRATEGIA COMUNAL DE MEDIOAMBIENTE



8 ESTRATEGIA COMUNAL DE MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			8.1.8 Diagnóstico comunal para la valorización de residuos orgánicos	<p>Logro esperado: Contar con un diagnóstico comunal sobre la valorización de residuos orgánicos.</p> <p>Medio de verificación: Informe de diagnóstico, base de datos recopilada.</p>	Practicante DIMA	1											
8.1.9 Programa piloto para la valorización de residuos orgánicos	<p>Logro esperado: Implementar un programa piloto de vermicompostaje domiciliario</p> <p>Medio de verificación: Rendiciones mensuales FNDR 8%, Actas de asistencia, Actas de entrega, set fotográficos, informes mensuales de actividades.</p>	Coordinadora de proyecto FNDR 8%	1	2	3	4	5										
8.1.10 Programa de reciclaje de aceite en 4 puntos al interior del municipio	<p>Logro esperado: 4 puntos de reciclaje de aceite en dependencias municipales</p> <p>Medio de verificación: Fotografías de puntos instalados, Listados de direcciones, fotografías.</p>	DIDESO (DESPENSA SOLIDARIA)		2													
8.1.11 Adquisición de Inky solar para edificio consistorial y operativos	<p>Logro esperado: Adquirir 1 punto verde inteligente (INKY) para el edificio consistorial y operativos</p> <p>Medio de verificación: Fotografías de punto instalado, fotografías, lista de ganadores y reporte mensual</p>	Encargada de reciclaje		2													
8.2 ASUNTOS HÍDRICOS																	
8.2.1 Elaborar borrador de Ordenanza Hídrica acorde a la realidad local	<p>Logro esperado: Crear la base de la ordenanza</p> <p>Medio de verificación: Borrador</p>	Encargada de Asuntos Hídricos DOM DAO DIDECO	1														
8.2.2 Coordinar participación ciudadana para elaboración de la EHL	<p>Logro esperado: Realización de 3 talleres</p> <p>Medio de verificación: Actas de reunión, fotos</p>	GORE (licitación)/Encargada de Asunto Hídricos	1														
8.2.3 Publicación de la EHL	<p>Logro esperado: Publicar la EHL.</p> <p>Medio de verificación: Informe Final</p>	GORE												10	11	12	13



○ — CRONOGRAMA SISTEMA DE — ○ **CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL**



CRONOGRAMA DE ACCION

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL AVANZADA/ EXCELENCIA		MUNICIPALIDAD DE LAMPA													
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0 Acciones previas												
Diseño y aprobación de: - Plan de Capacitación - Plan de sustentabilidad interna - Plan de compras sustentables	Logro esperado: Contar con planes de trabajo aprobados por la SEREMI de Medioambiente. Medio de verificación:	Coordinadora SCAM													
1 Convenio															
1.1 Suscripción del convenio SCAM	Logro esperado: Firma de convenio Medio de verificación: Convenio suscrito por las autoridades	Coordinadora SCAM													
2 Cronograma de acción															
2.1 Cronograma de acción	Logro esperado: Cronograma de acción elaborado Medio de verificación: Cronograma validado por SEREMI./ Publicación en sitio web	Coordinadora SCAM													
2.2 Comunicar cronograma de acción a los funcionarios municipales	Logro esperado: Difundir el cronograma de acción SCAM con los funcionarios municipales Medio de verificación: Circular enviada.	Coordinadora SCAM													
3 Difusión del cronograma de acción al CAM															
3. Reunión del CAM por difusión del cronograma de acción	Logro esperado: Difundir el cronograma de acción SCAM con el CAM Medio de verificación: Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAM	Coordinadora SCAM													
4 Difusión del cronograma de acción al CAC															
4.1 Reunión del CAC por difusión del cronograma de acción	Logro esperado: Difundir el cronograma de acción SCAM con el CAC Medio de verificación: Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida con el CAC	Coordinadora SCAM													
5 Funcionamiento CAM															

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		MUNICIPALIDAD DE LAMPA															
AVANZADA/ EXCELENCIA																	
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	NIVEL EXCELENCIA														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6.6 Formulación de un proyecto como organización, el que podrá ser postulado a financiamiento público o privado.	Logro esperado: 1 proyecto elaborado. Medio de verificación: * Acta y registro de asistencia de los miembros del CAC * Acta y registro de asistencia de los miembros del CAC donde conste la realización de capacitación en formulación de proyecto. * Proyecto ambiental elaborado por el CAC.	Coordinadora SCAM Presidente CAC DIDECO															
7 Estrategia Comunal																	
7.1 Difusión masiva: informar a la comunidad sobre la estrategia ambiental página web y redes sociales entre otros.	Logro esperado: Publicar en redes sociales la estrategia comunal de medioambiente. Medio de verificación: Respaldo de material de difusión.	Coordinadora SCAM Comunicaciones															
7.2 Las lineas estratégicas																	
7.2.1 Reporte de avances	Logro esperado: Informar avances en la ejecución de las líneas estratégicas Medio de verificación: Actas de auditorias	Coordinadora SCAM Profesionales DIMA															
7.2.2 Indicadores ambientales asociados a la estrategia	Logro esperado: Generar indicadores ambientales Medio de verificación: Dar cuenta del total de los indicadores ambientales asociados a la estrategia.	Coordinadora SCAM Profesionales DIMA															
7.2.3 Evaluación de las líneas estratégicas	Logro esperado: Informe que de cuenta de la ejecución de las líneas estratégicas. Medio de verificación: Informe final de la ejecución de las líneas estratégicas.	Coordinadora SCAM															
7.2.4 Difusión de los resultados finales	Logro esperado: Realizar 1 reunión informativa con el CAC/CAM Medio de verificación: Acta y listas de asistencias de reuniones/ Informe de resultado en página web.	Coordinadora SCAM Comunicaciones Presidente CAM Presidente CAC															
7.3 Ordenanza																	

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		MUNICIPALIDAD DE LAMPA														
AVANZADA/ EXCELENCIA		NIVEL EXCELENCIA														
ACTIVIDAD/ COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ESPERADO	RESPONSABLES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			7.9.5 Compras sustentables		Coordinadora SCAM Administración DAF SECPLA CAM											
7.10 Recursos de Planificación																
Elaborar un informe con propuestas de contenido ambiental en conjunto con los comités.	Logro esperado: Medio de verificación: Informe con propuesta de contenido ambiental que puedan agregar a la planificación comunal.	Coordinadora SCAM CAM CAC														
Definir un sector o empresas para diseñar un plan piloto de fomento de producción sustentable, y ejecutarlo en el Nivel de excelencia sobresaliente.	Logro esperado: Medio de verificación: Definir un sector o empresa con las cuales diseñar un plan de piloto de producción sustentable para ejecutar en excelencia sobresaliente.	Coordinadora SCAM PRODESAL														
7.11 Riesgos Ambientales																
Diagnóstico de "Áreas de Riesgo" a través de la metodología de cartografía participativa	Logro esperado: Diagnostico de riesgos ambientales realizado Medio de verificación: Diagnóstico de áreas de riesgo ambiental y sus causas.	DIMA/ Emergencias														
Diagnóstico de las causas naturales y antrópicas de cada uno de los riesgos identificados a través de la metodología de cartografía participativa	Copia de cartografías realizadas. Respaldo de la participación ciudadana realizada (fotografía de actividades, lista de asistencia).	DIMA/ Emergencias														
Campaña de sensibilización para los habitantes de la comuna, respecto de los riesgos ambientales y climáticos.	Respaldo de campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales y climáticos para su aplicación en excelencia sobresaliente.	DIMA/ Emergencias														
7.12 Indicadores ambientales																
Implementar un indicador para la temática de gestión de calidad de servicios ambientales que presta en municipio	Logro esperado: Contar con información que permita mejorar la gestión ambiental Medio de verificación: Respaldo de elaboración de indicador ambiental.	DIMA														
7.13 Página web																

